

# Frise récapitulative – Calendrier prévisionnel des travaux PDSES pour 2024/2025

Direction générale de l'offre de soins

**Fin décembre ou début 2024**  
Promulgation de la loi en cas d'accord des parlementaires sur le texte.

**Etant posé que les ARS pourront envisager librement une révision avant ou après le T3 2024 selon le contexte qui leur sera propre (afin de coupler plusieurs révisions du SRS par exemple)**

**5 Septembre 2023**  
Organisation d'un échange entre l'Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation (ATIH) et les référent PDSES pour définir le format de l'enquête

**26 Décembre 2023**  
Diffusion d'une note d'information aux ARS

**Fin Janvier 2024**  
Ouverture de la plateforme ANCRE permettant de saisir les données recueillies

**Fin Février 2024**  
Date de fin de la saisie des données de l'enquête dans la plateforme ANCRE

**Fin T1 2024**  
Résultats de l'enquête, diffusion des préconisations FSM et des livrables ANAP

**Fin T3 2024**  
Actualisation du volet PDSES dans le SRS

**Fin 2024 / Début 2025**  
Mise en œuvre du nouveau schéma

**Juin 2023**  
Rapport de l'IGAS préconisant une enquête de recueil des données sur la PDSES

**24 Novembre 2023**  
Elaboration du calendrier relatif au lancement de l'enquête par l'ATIH et la DGOS

**15 janvier 2024**  
Ouverture de la période de recueil des données

**9 février 2024**  
Clôture de la période de recueil des données

**Mars 2024**  
Transmission aux ARS des données agrégées

**Fin T2 2024**  
Identification des besoins du territoire en termes de lignes PDSES par les ARS

**Fin T4 2024**  
Appels à candidature auprès de l'ensemble des acteurs

